

**Ежеквартальный отчет
Администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках
подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения
органами местного самоуправления своих полномочий"
государственной программы Ленинградской области
"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"
по состоянию на 01 октября 2016 года**

	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы					
1.1	Проведение аукционных процедур в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и заключение муниципального контракта на выполнение работ	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий	Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район	Заключение муниципального контракта	Заключен муниципальный контракт на выполнение работ на ремонт проезда от автомобильной дороги Санкт-Петербург-Нарва до улицы Полевая, деревня Телези МО Русско-Высоцкое сельское поселение
1.2	Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения проезд от автомобильной дороги Нарва до улицы Полевая северной части д. Телези	25.07.2016	Подрядная организация	Отремонтированная автомобильная дорога общего пользования местного значения проезд от автомобильной дороги Нарва до улицы Полевая северной части д. Телези	Отремонтирована автомобильная дорога общего пользования местного значения проезд от автомобильной дороги Нарва до улицы Полевая северной части д. Телези
1.3	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	В сроки установленные мун. контрактом	Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	Принят объект по форме КС-3, КС-2

муниципаль
ный район

II. Контроль за реализацией муниципальной программы

1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:		Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район		
1.1	приемка и оплата выполненных работ	В течении периода действия мун. контракта	Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район	Исполнение мун. программы в полном объеме в установленные сроки	Исполнение мун. программы в полном объеме в установленные сроки
1.2	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением	Ежеквартально до 10 числа месяца следующего за отчетным периодом	Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом	Отчет подготовлен на 01.10.2016
2.	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При корректировке местного бюджета	Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район	Наиболее эффективное использование бюджетных средств	-

