

Об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета Ленинградской области МО Русско-Высоцкое сельское поселение на реализацию проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" по состоянию на 01.07.2017 года (нарастающим итогом)

наименование мероприятия	Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением	Фактические показатели результативности использования субсидии	Сведения об объемах финансирования						Исполнено на 01.07.2017 (нарастающим итогом)				Исполнено за последний квартал 2017 года				Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей)
			Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения проезд от автомобильной дороги Нарва до улицы Полевая северной части д. Телези	580 кв.м.	0	252400	222 400	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	222400			
<b>Итого</b>	<b>580 кв.м.</b>	<b>0</b>	<b>252400</b>	<b>222 400</b>	<b>30000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>222400</b>			

Глава администрации



Д.И. Волкова

Согласовано:

И.О. Главбуха  
бухгалтер



Е.В. Батуренко

Председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области

Местная администрация

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

Бурак Д.В.

Исполнительное образование Ленинградской области

А.А. Михеева

8(81376)52-018

(подпись)

(фамилия, инициалы)



**Ежеквартальный отчет**  
**Администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО**  
**Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области**  
**по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках**  
**подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения**  
**органами местного самоуправления своих полномочий"**  
**государственной программы Ленинградской области**  
**"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"**  
**по состоянию на 01 июля 2017 года**

	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
<b>I. Реализация мероприятий муниципальной программы</b>					
1.1.	Проведение аукционных процедур в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и заключение муниципального контракта на выполнение работ	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении и субсидий	Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район	Заключение муниципального контракта	Подготовлена документация муниципального заказа в форме открытого аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения проезд от автомобильной дороги Нарва до улицы Полевая северной части д. Телези
1.2.	Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения проезд от автомобильной дороги Нарва до улицы Полевая северной части д. Телези	Июль 2017	Подрядная организация	Отремонтированная автомобильная дорога общего пользования местного значения проезд от автомобильной дороги Нарва до улицы Полевая северной части д. Телези	-
1.3.	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	В сроки установленные мун. контрактом	Местная администрация МО Русско-Высоцкое	Акт приема-передачи объекта заказчику	-

			сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район	подрядчиком	
<b>II. Контроль за реализацией муниципальной программы</b>					
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:		Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район		-
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	В течении периода действия мун. контракта	Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район	Исполнение мун. программы в полном объеме в установленные сроки	-
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением	Ежеквартально до 10 числа месяца следующего за отчетным периодом	Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом	Подготовлен отчет на 01.07.2017
2.	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При корректировке местного бюджета	Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район	Наиболее эффективное использование бюджетных средств	-

Глава администрации поселения

*Л.И. Волкова*

