

Отчет о достижении целевых показателей результативности использования субсидий
в рамках мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных
вод основного мероприятия «Содействие развитию инженерных коммуникаций» подпрограммы «Водоснабжение и
водоотведение Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение
устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение
энергоэффективности в Ленинградской области»
за март 2019 года (нарастающим итогом)

Наименование бюджетополучателя: МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области

№ п/п	Наименование объекта	Наименование целевых показателей результативности	Значение целевого показателя на момент предоставления субсидии (или за последний отчетный период)	Фактически достигнутое значение целевого показателя	Примечания (пояснения)
1.	Строительство водопроводной насосной станции второго подъема (ВНС 2-го подъема) с резервуарами чистой воды (РЧВ) и напорными трубопроводами для бесперебойного водоснабжения МО "Русско-Высоцкое сельское поселение" МО "Ломоносовский муниципальный район" Ленинградской области, в том числе проектно-изыскательные работы	Уровень строительной готовности объекта	0%	0%	Подготовка к проведению конкурсных процедур через Комитет гос.заказа в соответствии с 44-ФЗ
		Протяженность построенных и/или реконструированных участков линейных объектов	0 км	0 км	Подготовка к проведению конкурсных процедур через Комитет гос.заказа в соответствии с 44-ФЗ

Администрация:

Глава МО Русско-Высоцкое сельское поселение

МО Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области _____ Л.И.Волкова

М.П.