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	Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение                                       МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

                                  РАСПОРЯЖЕНИЕ


	            
	
	
	                                                № 47-р

	от 31.08.2015 года
	
	
	
	
	

	Об утверждении  в новой редакции  плана мероприятий («Дорожной карты») местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение


	
	
	


В соответствии с  постановлением Правительства Ленинградской области от  «10» августа 2015 года № 315 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 02.03.2015г. № 47 «О распределении субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области, предоставляемых в 2015 году за счет средств дорожного фонда Ленинградской области в рамках реализации государственной  программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области»:
1. Утвердить в новой редакции План мероприятий («Дорожную карту») местной администрации муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области "О реализации мероприятий в рамках государственной программы "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" в 2015 году в соответствии с приложением № 1.

2. Признать утратившим силу Распоряжение местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение № 28-р от 19.05.2015г. «Об утверждении   плана мероприятий («Дорожной карты») местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение»
3. Назначить заместителя главы местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение Бырдина А.И. ответственным за реализацию указанного плана мероприятий («Дорожной карты»). 

Глава МО Русско-Высоцкое сельское поселение                                                            Л.И.Волкова                    

	
	
	
	Приложение № 1 к распоряжению местной администрации от 31.08.2015г. № 47-р

	
	
	
	

	 
	
	
	

	План мероприятий  ("Дорожная карта")   Местной администрации муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район  Ленинградской области  "О реализации мероприятий в рамках государственной программы "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" в 2015 году 

	
	
	
	
	

	
	I. Общее описание "дорожной карты"

	
	              Настоящая дорожная карта предусматривает поэтапный план мероприятий по формированию и реализации муниципальных целевых программ, финансируемых с привлечением субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области.

	
	             Целями "дорожной карты" являются: 

	
	            оптимизация этапов и сроков выполнения работ; 

	
	           упрощение административных процедур на всех стадиях проектирования, строительства (реконструкции), капитального ремонта и ремонта, начиная с включения объекта в программу и заканчивая вводом в эксплуатацию. 

	
	II. Формирование муниципальной программы 

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат

	
	
	
	
	

	III. Формирование муниципальной программы 

	1
	Включение объектов в проекты муниципальных целевых программ
	В срок до 11 сентября текущего финансового года
	Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район  Ленинградской области 
	Своевременная подготовка заявки в комитет на  получение средств субсидий для реализации муниципальных программ

	1
	Направление главному распорядителю средств областного бюджета (комитету) заявок для включения объектов в мероприятия государственной программы "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области"
	В срок до 11 сентября текущего финансового года.
	Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район  Ленинградской области 
	Своевременная подготовка заявки в комитет на  получение средств субсидий для реализации муниципальных программ

	2
	Подготовка проектно-сметной документации на объекты, включенные в заявки, за исключением объектов проектирования
	В срок до 31 августа текущего финансового года.
	Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район  Ленинградской области 
	Распоряжение Местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение, утверждающей проектно-сметную документацию на объекты.

	II
	Контроль за реализацией муниципальной программы, финансирование которой осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области.

	1
	Заключение Соглашения или его корректировка с комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области на предоставление субсидий в 2015 году за счет средств дорожного фонда
	В течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу постановления Правительства Ленинградской области, утверждающего распределение субсидий, либо вносящего  изменения в их распределение.
	Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район  Ленинградской области 
	Своевременное внесение изменений по включению средств субсидий в доходную и расходную часть местного бюджета для работы муниципального заказчика по освоению муниципальных программ.

	2
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: приемка и оплата выполненных работ,  подготовка отчетов по освоению объемов по Соглашению с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области
	 Ежемесячно в срок до 02 числа месяца, следующего за отчетным  в течение финансового года.
	Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район  Ленинградской области 
	Отчет  по освоению объемов и целевых показателей  по Соглашению с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области.

	3
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области по итогам проведения торгов
	При корректировке местного бюджета и постановления Правительства Лен. области по распределению субсидий.
	Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район  Ленинградской области 
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств

	III
	Реализация муниципальных программ, финансирование которых осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области.

	а)
	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. в населенных пунктах

	 
	в том числе по плану мероприятий и по объектам:
	 
	 

	1
	Подготовка документов для проведение торгов на право выполнения строительно-монтажных работ.
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий.
	Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район  Ленинградской области (муниципальный заказчик)
	Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.

	1.1
	ремонт а/д общего пользования местного значения - ул. Павлика Филимонова (от д.№44 до д.№ 50) с.Русско-Высоцкое 
	В срок до 01.06.2015 г.
	
	Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.

	1.2.
	ремонт проезда к дворовым территориям многоквартирных  домов 6,7,8,10 с.Русско-Высоцкое 
	В срок до 01.06.2015
	
	Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.

	1.3
	ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного  дома 5 с.Русско-Высоцкое 
	в срок до 11.09.2015г.
	
	Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.

	2
	Выполнение работ по ремонту объекта
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом.
	Подрядная организация 
	Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту.

	2.1
	ремонт а/д общего пользования местного значения - ул. Павлика Филимонова (от д.№44 до д.№ 50) с.Русско-Высоцкое 
	В срок до 01.08.2015 г.
	Подрядная организация
	Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту.

	2.2.
	ремонт проезда к дворовым территориям многоквартирных  домов 6,7,8,10 с.Русско-Высоцкое 
	В срок до 01.08.2015 г.
	Подрядная организация
	Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту.

	2.3
	ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного  дома 5 с.Русско-Высоцкое 
	в срок до 02.11.2015г.
	Подрядная организация
	Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту.

	3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом.
	Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район  Ленинградской области, подрядная организация, организация осуществляющая технический надзор.
	Акт ввода объекта в эксплуатацию.

	3.1
	ремонт а/д общего пользования местного значения - ул. Павлика Филимонова (от д.№44 до д.№ 50) с.Русско-Высоцкое 
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом.
	
	Акт ввода объекта в эксплуатацию.

	3.2.
	ремонт проезда к дворовым территориям многоквартирных  домов 6,7,8,10 с.Русско-Высоцкое 
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом.
	
	Акт ввода объекта в эксплуатацию.

	3.3
	ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного  дома 5 с.Русско-Высоцкое 
	в срок до 10.11.2015г
	
	Акт ввода объекта в эксплуатацию.

	IY
	Контроль за состоянием объектов муниципальных программ в течение гарантийного срока

	1
	Осуществление контроля за техническим состоянием объекта в гарантийный период .
	В течение гарантийного периода.
	Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район  Ленинградской области, подрядная организация, организация осуществляющая технический надзор.
	Выявление недостатков технического состояния объекта.

	2
	Устранение выявленных недостатков технического состояния объекта.
	В течение гарантийного периода.
	Подрядная организация 
	Устранение выявление недостатков технического состояния объекта.

	3
	Предъявление претензий, обращений в СРО подрядчика, исков к подрядной организации в случае ее отказа устранить выявленные недостатки в ходе эксплуатации объекта.
	В течение гарантийного периода.
	Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район  Ленинградской области 
	Обеспечение возможности возврата денежных средств либо устранения выявленных недостатков силами подрядчика.

	
	
	Местная администрация муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район  Ленинградской области

	
	
	
	
	

	
	
	Глава МО Русско-Высоцкое сельское поселение

	
	
	
	
	

	
	
	___________________ / Л.И. Волкова/

	
	
	
	МП
	


