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	Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение                                       МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

                                  РАСПОРЯЖЕНИЕ


	            
	
	
	                                                № 6-р

	от 18.02.2016 года
	
	
	
	
	

	Об утверждении  плана мероприятий 
(«Дорожной карты») местной администрации
 МО Русско-Высоцкое сельское поселение


	
	
	


В соответствии с  областным законом от 23.12.2015г. № 319-ОЗ «Об областном бюджете Ленинградской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 года» утверждено распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2016 год, предоставляемых за  средств дорожного фонда  Ленинградской области  в рамках реализации мероприятий государственной программы  Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области»:
1. Утвердить План мероприятий («Дорожную карту») местной администрации муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области "О реализации мероприятий в рамках государственной программы "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" в 2016 году в соответствии с приложением № 1.

2. Назначить заместителя главы местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение Бырдина А.И. ответственным за реализацию указанного плана мероприятий («Дорожной карты»). 

Глава МО Русско-Высоцкое сельское поселение                                                            Л.И.Волкова                   

	 
	
	
	

	План мероприятий  ("Дорожная карта")   Местной администрации муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район  Ленинградской области  "О реализации мероприятий в рамках государственной программы "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" в 2016 году 

	
	
	
	
	

	
	I.Общее описание "дорожной карты"

	
	              Настоящая дорожная карта предусматривает поэтапный план мероприятий по формированию и реализации муниципальных целевых программ, финансирумых с привлечением субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области.

	
	             Целями "дорожной карты" являются: 

	
	            оптимизация этапов и сроков выполнения работ; 

	
	           упрощение административных процедур на всех стадиях проектирования, строительства (реконструкции), капитального ремонта и ремонта, начиная с включения объекта в программу и заканчивая вводом в эксплуатацию. 

	
	II.Формирование муниципальной программы 

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат

	
	
	
	
	

	II.Формирование муниципальной программы 

	1
	Включение объектов в проекты муниципальных целевых программ
	В срок до 19 февраля текущего финансового года
	Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район  Ленинградской области 
	Своевременная подготовка заявки в комитет на  получение средств субсидий для реализации муниципальных программ

	1
	Направление главному распорядителю средств областного бюджета (комитету) заявок для включения объектов в мероприятия государственной программы "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области"
	В срок до 19 февраля текущего финансового года.
	Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район  Ленинградской области 
	Своевременная подготовка заявки в комитет на  получение средств субсидий для реализации муниципальных программ

	2
	Подготовка проектно-сметной документации на объекты, включенные в заявки, за исключением объектов проектирования
	В срок до 19 февраля текущего финансового года.
	Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район  Ленинградской области 
	Распоряжение Местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение, утверждающей проектно-сметную документацию на объекты.

	II
	Контроль за реализацией муниципальной программы,финансирование которой осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области.

	1
	Заключение Соглашения или его корректировка с комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области на предоставление субсидий в 2016 году за счет средств дорожного фонда
	В течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу постановления Правительства Ленинградсмкой области, утверждающего распределение субсидий, либо вносящего  изменения в их распределение.
	Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район  Ленинградской области 
	Своевременное внесение изменений по включению средств субсидий в доходную и расходную часть местного бюджета для работы муниципального заказчика по освоению муниципальных программ.

	2
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: приемка и оплата выполненных работ,  подготовка отчетов по освоениею объемов по Соглашению с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области
	 Ежемесячно в срок до 02 числа месяца, следующего за отчетным  в течение финансового года.
	Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район  Ленинградской области 
	Отчет  по освоениею объемов и целевых показателей  по Соглашению с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области.

	3
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области по итогам проведения торгов
	При корректировке местного бюджета и постановления Правительства Лен. области по распределению субсидий.
	Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район  Ленинградской области 
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств

	III
	Реализация муниципальных программ, финансирование которых осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области.

	а)
	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. в населенных пунктах

	 
	в том числе по плану мероприятий и по объектам:
	 
	 

	1
	Подготовка документов для проведение торгов на право выполнения строительно-монтажных работ.
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий.
	Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район  Ленинградской области (муниципальный заказчик)
	Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.

	1.1
	ремонт а/д общего пользования местного значения - ул. Павлика Филимонова (от д.№30 до д.№ 20) с.Русско-Высоцкое 
	В срок до 15.04.2016 г.
	
	Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.

	2
	Выполнение работ по ремонту объекта
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом.
	Подрядная организация 
	Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту.

	2.1
	ремонт а/д общего пользования местного значения - ул. Павлика Филимонова (от д.№ 30 до д.№ 20) с.Русско-Высоцкое 
	В срок до 15.07.2016 г.
	Подрядная организация
	Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту.

	3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом.
	Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район  Ленинградской области, подрядная организация, организация осуществляющая технический надзор.
	Акт ввода объекта в эксплуатацию.

	3.1
	ремонт а/д общего пользования местного значения - ул. Павлика Филимонова (от д.№30 до д.№ 20) с.Русско-Высоцкое 
	В срок до 31.07.2016 г.
	
	Акт ввода объекта в эксплуатацию.

	IY
	Контроль за состоянием объектов муниципальных программ в течение гарантийного срока

	1
	Осуществление контроля за техническим состоянием объекта в гарантийный период .
	В течение гарантийного периода.
	Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район  Ленинградской области, подрядная организация, организация осуществляющая технический надзор.
	Выявление недостатков технического состояния объекта.

	2
	Устранение выявленных недостатков технического состояния объекта.
	В течение гарантийного периода.
	Подрядная организация 
	Устранение выявление недостатков технического состояния объекта.

	3
	Предъявление претензий, обращений в СРО подрядчика, исков к подрядной организации в случае ее отказа устранить выявленные недостатки в ходе эксплуатации объекта.
	В течение гарантийного периода.
	Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район  Ленинградской области 
	Обеспечение возможности возврата денежных средств либо устранения выявленных недостатков силами подрядчика.

	
	
	Местная администрация муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район  Ленинградской области

	
	
	
	
	

	
	
	Глава МО Русско-Высоцкое сельское поселение

	
	
	
	
	

	
	
	___________________ / Л.И.Волкова/

	
	
	
	МП
	


